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Resumo |

Resumo

De uma maneira geral os projectos de obras particulares, nomeadamente de moradias
unifamiliares construidas fora dos grandes centros, sio omissos na quantificag8o dos trabalhos
de construcdo e respectivos custos, assim como na pormenorizaclio de desenhos de execugdo
e na elaboragio de cadernos de encargos que permitam efectuar orcamentos reais. Tal facto
impede a aplicagdo de um adequado conirolo de custos conduzindo a que o custo final da
construgio ultrapasse, na maioria das vezes, o valor inicialmente estimado. O trabaltho que se
apresenta tem como objectivo efectuar a avaliagio do custo de construgfio para Moradias
Unifamiliares em fungdo do respectivo nivel de qualidade dos elementos de construgfo,

nomeadamente dos acabamentos e da envolvente exterior.

No texto descreve-se a estrutura do estudo, os inquéritos realizados no distrito de Leiria
para a defini¢iio dos niveis de qualidade e apresenta-se a concepgao, o desenvolvimento € a
experimentagiio do Modelo - desenvolvido com recurso a uma Base de Dados apropriada -

para apoio a projectistas na estimagio do custo de construgiic de moradias unifamiliares.
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